


15/09

SCRUM → Procesos Empíricos


↳ tiene q usarse en entornos complejos y de incertidumbre

El Zgilismo es un cultu,
una form d
pensar
No es un
Proceso completo como PM
No es una metodología

Roles y Categorías de Responsabilidad



2016 → No Scrum → un equipo




Sprint

Periodo de tiempo fijo todas las ceremonias tienen un Timebox → duración máxima q no se negocia!

El fin del sprint SIEMPRE hay q entregar valor al cliente

Output → Salida de la iteración, resultado técnico
vs
Outcome → Valor de negocio generado por el output
→ Definición de Done diferenciando por el output y por el outcome

SW es un resultado
de apoyo a otros!
No se hace SW como un
fin en si mismo



Daily
↓
Inspección y Adaptar
↓
12 horas permito q
el ins y adap.



Se mide en → horas ideales → trabajo x hora por semana
→ Puntos de historia
Solo para equipos maduros
Velocidad mide producto
↳ la mejor métrica es SW funcionando
La velocidad no se estima, se calcula

No puedo
 Presentar us
 q no cumplen el
 DoD

La calidad del producto/us
 NO SE NEGOCIA; solo se
 gestion el alcance/cantidad
 de producto a entregar

Sprint
 Review
 ↓
 insp. y edifi.
 del producto
 Nunca se habla en
 terminos de Personas

Sprint
 Retrospective
 ↓
 insp. y edifi.
 enfocada en
el proceso

Refinamiento
 del Product Backlog
 ↓
 tiene un comportamiento
 medio diferente al
 del resto de actividades

Definition of Ready: definir si un us es elegible para ser introducido en Sprint
 (ej. INVEST mide la calidad de los us y si cumple, cumple el DoR)

es una actividad "on demand"
 Puede incluir o no al equipo y puede
 surgir en cualquier momento del sprint
 time box: Approx 10% del total del sprint
 es una actividad "continua"

Output → calidad del producto
 Outcome → valor

2026 → no hay SM in; no hay PO in.
 Solo los developers pueden ser / ser asistido por in
 "Human in the loop"