IMPORTANTE --> Primer parcial:
Teorico: agilismo, a q procesos adhiere, pilares del empirismo y los valores
Practico: user stories completas, estimaciones de user stories y MVP
Estimacion: no es un compromiso, tiene asociado un grado de probabilidad
Desperdicio: algo que no genera valor
Se busca ser pragmatico en vez de dogmatico
Matriz de Desambiguacion (imp)
Objetivo: meta de negocio deseada
Estimacion: prediccion analitica e imparcial del esfuerzo o costo
Compromiso: promesa de entrega asumiendo riesgos especificos. Es lo que se acuerda despues de la estimacion
La planificacion toma como entrada la **estimacion**, y logra acordar con el cliente un **compromiso**

Dinamica Destructiva de la Subestimacion (por esto fracasan los proyectos de soft):
1. Arranca con un cronograma irreal dictado por el negocio
2. Se recortan actividades tempranas (analisis, diseño)
3. Lo hacemos asi nomas, despues lo mejoramos (ese despues nunctermina existiendo)
4. Alta tasa de defectos
5. Reuniones de crisis (carisimo), refactorizacion tardia y desvio de personal

Cono de la Incertidumbre: Estimaciones tempranas son inheremente erroneas. No podemos planificar para eliminar la incertidumbre, debemos iterar para descubrirla. Dedicar tiempo a estimaciones es riesgoso para el desarrollador, ya que es tiempo impago. Por eso el agilismo busca colaborar con el cliente, ya que no se tiene la info suficiente para hacer estimaciones iniciales , y es por eso que se favorece software funcionando sobre documentacion exhaustiva, ya que cada iteracion exitosa va a ir reduciendo la incertidumbre

Buena Estimacion

1. Expresada en rangos (ej: 12-16 semanas). 20% oscilacion ok
2. Porcentaje de probabilidad explicito
3. Totalmente separada del objetivo de negocio. No modificada para encajar en una fecha deseada
4. Me la perdi

Estimaciones Agiles
Pq son agiles? Porque trabajan con estimaciones **relativas**. Significa que las personas somos mejores estimando por comparacion ('esto es mas complejo que esto, esto te va a llevar mas tiempo que esto')

Sostiene que la complejidad del sw crece de forma exponencial --> por eso usamos la escala de medicion de **Fibonacci**
Vamos a estimar el **tamaño** de la US
Como medimos esfuerzo --> **horas persona lineales** (unica tarea a la vez)
Normalmente se pide calendario (hay que evitarlo)

Tamaño vs Esfuerzo
Esfuerzo: individual, no se puede sistematizar, varia por persona.
Agilismo: **quien debe estimar debe ser el que va a hacer el trabajo**
Tradicional: Lider de proyecto
Tamaño: se pueden usar dif escalas
1-10
S-XXL --> se puede usar p/ product backlog
Serie 2n
Fibonacci

Story Points (SP) --> Unidad de medida para estimar USs
3 dimensiones que pueden presentarse en dif proporciones: **complejidad, esfuerzo (del que va a hacer el trabajo) e incertidumbre**. Juntas conforman el **tamaño**

Velocidad --> la metrica de agil, para medir el progreso del equipo
Cantidad de SP que el P.O. me acepto al final de la iteracion. (en realidad el PO acepta o rechaza la US, y despues la cantidad de SPs se deriva de ahi)
No se estima, se calcula

Poker estimation/planning: es como estimamos con el agilismo
Adaptamos la escala de Fibonacci
El equipo tiene que elegir una **US canonica** --> US que se usaa para comparar a otras
Equipos principiantes usan la mas facil, y le damos un SP. Despues comparamos: es 2x mas dificil? 3x? 5x?
0 --> se usa para RNFs
? ---> mucha incertidumbre (**spike**)
Si tiene 13 puntos o mas, capaz hay que dividirla (no es small (INVEST))
Ciclo **Poker Loop** (poner PPT):
1. PO lee la US
2. Discutir/Aclarar (timebox 2 mins)
3. Estimar en privado (compara con la canonica)
4. Revelar simultaneamente
5. Discutir los extremos