COMPONENTES DE PROYECTO DE DESARROLLO DE SW 8-09

→ Proyecto: Define el proceso y tareas que se van a realizar, el personal que se encargara de las actividades y los mecanismos a implementar para valorar riesgos, controlar el cambio y avaluar la calidad

• Proceso de software: conjunto de actividades, metodos, practicas y transformaciones que la gente usa para desarrollar o mantener software. (teorico)

→ Definidos (taylorismo - linea de producción): Desagregamos un conjunto de actividades y decimos tarea por tarea quien la va a hacer, cuando la tiene que hacer, que tiene que entrar, que tiene que salir (artefactos). Tiene la intencion de ser repetitivos, para lograr previsibilidad (ilusión de control). Buscan ser completos

→ Empiricos: Son procesos que no estan completos, son lineamientos, guias, heuristicas que cubren algun aspecto y dejan librado al equipo, basado en la experiencia, como continuarlo. Por esto se basa en ciclos de vida cortos, para generar realimentacion

HIPOTESIS → ASUMEN → CONSTRUYEN → RETROALIMENTA → REVISA → ADAPTA

Otra diferencia con los procesos definidos es que la experiencia del equipo no es extrapolable a otro proyecto, otro equipo, etc.

→ Ciclo de vida: Pasos atraves de los cuales el producto o proyecto progresa.
Proyecto: Plantea como vas a enlazar las actividades del proceso, en que orden, cuanto de cada actividad vas a hacer (cascada, iterativo e incremental)
Producto: Inicia con la idea de crear un producto de software y termina cuando ese producto lo retira del mercado.

• EN EL CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO PUEDE HABER "N" CICLOS DE VIDA DE PROYECTO
El proceso puede elegir el ciclo de vida que va a llevar (secuencial, iterativo/incremental o recursivo) más alla de lo que se recomienda. El proceso empirico solo puede elegir iterativo/incremental.

Relacion 4P: Personas - Proceso - Proyecto - Herramientas
Producto

Proyecto: medio de gestión

→ "El proceso es la definicion teorica, a nivel más abstracto, de lo que se deberia hacer. A la hora de hacer un proyecto, el proceso se debe adaptar (definido) o terminar de armarse (empirico) con las personas involucradas. El proceso se define en terminos de roles, y en el proyecto las personas asumen uno o varios de estos roles. Al momento de adaptar el proceso al proyecto se elige el ciclo de vida que va a tener ese proceso en el proyecto. Este ciclo de vida va a gestionar los recursos y personas para obtener finalmente un producto de software de calidad."

→ Caracteristicas de los proyectos
- → ORIENTACION A OBJETIVOS: guian al proyecto, deben ser alcanzables y no deben ser ambiguos
- → DURACION LIMITADA: Debe tener fecha de inicio y de fin.
- → TAREAS INTERRELACIONADAS: Dividir el total en tareas
- → SON UNICOS.

• UN PROYECTO PLANIFICADO, PUEDE FRACASAR. UN PROYECTO QUE NO SE PLANIFICA, FRACASA

→ Administracion de proyecto (lider de proyecto): Implica dos disciplinas:
- planificación y seguimiento/control
- Identificar los requerimientos
- Establecer objetivos claros y alcanzables
- Adaptar las especificaciones, planes y el enfoque a los intereses de los stakehol

→ TRIPLE RESTRICCION: Las 3 dimensiones no pueden ser fijas. Es necesario margen de maniobra
- → ALCANCE (PRODUCTO): No lo maneja el lider de proyecto, lo maneja el cliente.
- → TIEMPO
- → COSTO (RECURSOS)

Papel de fibra de caña de azúcar.