

PRÁCTICO 7 - DINÁMICA SCRUM

Grupo 10

Docentes:

Valeria Abdala
Salvador Barbera

Integrantes:


Gamboa Cataldi, Martin Mario
Salina Arrieta, Lucas
Di Liddo, Lucas Ezequiel
Redin, Martin Fidel
Frias, Rodrigo Iván
Daolio Rinaldi, Franco Tomás
Cesar, Jorge Fidel
Succar, Agustín
Juncos, Conrado Nahuel
Rueda, Tomas Francisco
Bani, Nicolás Matías
Marinangeli, Mateo
Alem, Juan
Sander, Juan Ignacio
Del Río, Joaquín

Se adjuntan imágenes con las tareas definidas, puntos de historia respectivos, estimación, , velocidad, gráficos "Burndown", gráfico de velocidad y foto de la maqueta realizada

Sprint 1

HOJA	FECHA
Tareas 1) Rueda Fortuna 8 ↳ base - 1 ✓ ↳ Rueda - 5 ✓ ↳ Color - 3 ✓ ↳ Ensamblar - 3 2) Autos cho yborn ↳ Rector - 1 ✓ ↳ Pintar - 3 ✓ ↳ Armar Autos - 5 ✓ ↳ Pintar Autos - 3 ✓ Velocidad: 12 Puntos Totales Sprint 1: 24 Semana 1 - 4 Semana 2 - 7 Semana 3 - 10 Velocidad: 12	

Gráfico Burndown Sprint 1



Sprint 2

Sprint 2

↳ Ensamblar - 5 (Rueda de la fortuna)] X

Memoria

↳ Armar estructura - 3 ✓ (2)

↳ Colgar - 3

↳ Pintar - 1 ✓

Casa embudo

↳ Recortar - 1 ✓

↳ Pintar - 3 ✓

↳ Armar puntas - 3 ✓

↳ Dibujar - 3 ✓

Montaña Rusa

↳ Armar estructura - 3 ✓

↳ Pintar - 3 ✓

↳ Armar Carril - 3

Puntos Totales Sprint 2: 31


Semana 1 - 4

Semana 2 - 9

Semana 3 - 6

Velocidad: 10

Grafico Burndown Sprint 2



Sprint 3

Tareas
4.6

↳ Logo - 2 ✓

↳ Armar Contorno - 1 ✓

↳ Armar Puerta - 1 ✓

↳ Bucle de la Fortuna

↳ Ensamblar - 5 ✓

↳ Hamacas

↳ Colocar - 3 ✓

↳ Montar Mesa

↳ Carril 1 - 3 ✓

↳ Cale y la

↳ Armar Busto - 1 ✓

↳ Armar Silla - 5 ✓

↳ Pintar - 3 ✓

↳ Ensamblar - 5 ✓

Puntos Totales Sprint 3: 29

Semana 1: 11

Semana 2: 4

Semana 3: 14

Velocidad: 29

Grafico Burndown Sprint 3




Gráfico de Estimación - Velocidad




Foto de la Maqueta

