

Probabilística y no precisa.

↑
Estimación:

- ✓ Una estimación es un cálculo de la magnitud (tamaño, esfuerzo, costo o tiempo) de un desarrollo.
- No debe confundirse con un plan o con un compromiso.

El Cono de Incertidumbre
(Steve McConnell / Barry Boehm)

→ En las etapas iniciales de un proyecto (fase de concepto/factibilidad), la incertidumbre en las estimaciones varía entre $0,25x$ y $4x$. (un rango de error global de $16x$).

→ A medida que se toman decisiones de diseño y se refinan los requerimientos, el cono de incertidumbre se va estrechando.

→ Regla Clave: El cono no se estrecha solo con dejar pasar el tiempo; requiere reducir activamente la variabilidad del proyecto mediante decisiones de definición y diseño.

ENFOQUE TRADICIONAL VS ENFOQUE ÁGIL

• Enfoques tradicionales / Algorítmicos:

- ↳ Intentan estimar el costo y el tiempo total antes de construir utilizando técnicas de descomposición (Líneas de código, -LOC, Puntos de Función -PF)
- modelos paramétricos como COCOMO II

• Enfoques Ágiles

↳ Estimación Relativa:

Se basan en la premisa de que las personas somos malos estimando en términos absolutos (horas/días), pero somos muy buenas comparando el tamaño de las cosas entre sí.

↳ Separación de tamaño y tiempo:

En lugar de estimar la duración directamente en días calendario^{men}s, se estima únicamente el tamaño/complejidad del trabajo y el tiempo restante se calcula a partir de la velocidad del equipo.

UNIDADES Y MÉTRICAS ÁGILES

→ Puntos de Historia

- Es una unidad de medida propia de cada equipo que sintetiza tres dimensiones de una historia de usuario: complejidad, esfuerzo y nivel de riesgo/duda.
- No es una medida de tiempo ni un valor absoluto.

→ Velocidad

- Es la suma de los SP asignados a las historias de usuario que el equipo logra completar durante un Sprint.
- Solo se toman en cuenta las historias 100 % terminadas.
- La velocidad permite traducir puntos de historia a tiempo / duración estimada de entregas e ir autocorrigiendo desviaciones.

→ Tallas de Camiseta

- Uso de categorías cualitativas (S, M, L, XL) para estimaciones de muy alto nivel en las etapas tempranas de mayor incertidumbre.

Principios y buenas prácticas

✓ El proceso de estimar es más valioso que el número final:

La conversación técnica que surge al estimar alinea al equipo sobre cómo abordar la solución.

✓ Historias grandes = Mayor incertidumbre:

Si una historia recibe 13 o 20 puntos, es una señal de que es demasiado grande o compleja y ~~de~~ debe dividirse en historias más chicas antes de llevarla al Sprint.

✓ Spikes (Historias de investigación):

Cuando una historia no se puede estimar por falta de conocimiento técnico o funcional, se crea un spike con un tiempo delimitado (timebox) para investigar antes de volver a estimar.